HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW W ŻUKOWIE

I ETAP – 1.06.2026 – 31.08.2026

Nazwa działania	Rodzaj poddziałania	Termin , godziny	Forma i miejsce (stacjonarnie/ zdalnie)	Osoba odpowiedzialna/ Osoba realizująca zadanie	Wymierny efekt działania/ potwierdzenie
Formalne utworzenie SCWEW w Żukowie	Powołanie SCWEW Uchwała Rady Powiatu	27.08.2026 z mocą obowiązującą od 01.06.2026r.	Starostwo Powiatu Kartuzy, ul. Dworcowa 1	Zarząd Powiatu Kartuskiego	1 SCWEW Uchwala Rady Powiatu
	Powołanie zespołu SCWEW	16.06. 2026	SOSW im. Biskupa z Miry Św. Mikołaja w Żukowie, Siedziba SCWEW ul Gdyńska 7a	Dyrektor SOSW w Żukowie	Zespół 4 ekspertów Umowy , Uchwała RP w SOSW w Żukowie
	Podpisanie porozumień z placówkami partnerskimi, wspierającymi działania SCWEW	**PPP w Kartuzach** 01.07.2026 **PCEN w Gdańsku** 03.08.2026 **OWIT Pruszcz Gdański** 03.08.2026r.	PPP w Kartuzach, ul. Kolejowa 17 PCEN w Gdańsku al. gen. Józefa Hallera 14, Gdańsk OWIT -porozumienie podpisane elektronicznie	Lider SCWEW, dyrektorzy placówek partnerskich	Porozumienia partnerskie

		PODN w Słupsku 21.08.2026 **PCPR w Kartuzach** 24.08.2026	w siedzibie SCWEW w Żukowie PCPR ul. Mściwoja II 20 , Kartuzy		
	Spotkanie organizacyjne z ekspertami SCWEW, omówienie założeń projektu, ustalenie zakresu zadań SCWEW podpisanie umów	11.06.2026r. (2 godziny)	SOSW w Żukowie – Siedziba SCWEW	Lider SCWEW	Lista obecności
	Spotkanie z koordynatorami placówek, ustalenie zasad komunikacji i współpracy, odbiór plakatów informacyjnych, omówienie wypełniania internetowej ankiety- diagnoza pogłębiona	23.06.2026 (2 godz.)	Siedziba SCWEW w Żukowie	Lider SCWEW	Lista obecności, protokół
	Promocja projektu w	Czerwiec-Sierpień 2026	Placówki objęte	Lider i Eksperci SCWEW	Materiały promocyjne wydrukowane pakiety

	środowisku lokalnym		wsparciem, instytucje włączone w akcję promocyjną/ zdalna promocja projektu, FB, artykuły w prasie internetowej		plakatów), FB (posty, artykuły)
Diagnoza pogłębiona w placówkach objętych wsparciem/ Przygotowanie raportów	Przygotowanie i przekazanie formularzy do diagnozy pogłębionej	Czerwiec 2026 (5 godzin)	Siedziba SCWEW	Lider i eksperci SCWEW	Ankiety przygotowane w Microsoft Forms
	Omówienie wyników diagnoz i przygotowanie raportów we współpracy z koordynatorami	5.07-12.07.2026r. (15 godzin)	Siedziba SCWEW, Wiadomości mailowe, spotkania stacjonarne	Lider i eksperci SCWEW, koordynatorzy	5 raportów
	Analiza wyników Diagnoz , ustalenie priorytetów działań wspierających do planu wsparcia oraz zaplanowanie preferowanych form wsparcia	10.07-20.07.26r. (15 godzin)	Siedziba SCWEW	Lider i eksperci SCWEW, koordynatorzy	5 raportów

	Opracowanie końcowego zbiorczego Planu wsparcia	Sierpień 2026 (10 godzin)	Siedziba SCWEW W Żukowie	Lider i eksperci SCWEW	Zbiorczy Plan Wsparcia
Konsultacje eksperckie indywidualne I cz.	Konsultacje z dyrektorami i koordynatorami	Lipiec 2026 **(2 godzinne spotkania)** 1. 14.07 szkoła Parafialna 2. 10.07. Przedszkole Promyczek 3. 15.07 Szkoła Podst Nr 2 4. 14.07 P-le Bocianowo 5. 20.07. Szk. Branżowa I stopnia	Placówki objęte wsparciem, na terenie placówek	Lider i eksperci SCWEW	Listy obecności, protokół
Konsultacje eksperckie indywidualne II cz.	Konsultacje z dyrektorami i koordynatorami	Sierpień 2026 **(1-godzinne spotkania)** 10.08 Szk. Parafialna (8-9) 10. 08 Szk Podst nr 2 (9-10) 11.08. Przedszkole Bocianoawo (8-9)	Siedziba SCWEW w Żukowie	Zespół SCWEW	Listy obecności, protokół

		11.08 Przedszkole Promyczek (9-10) 12. 08 Sz. Branżowa (8-9)			
Konsultacje eksperckie z nauczycielami, specjalistami, prac. Niepedagogicznymi- przedst.. zasad współpracy z SCWEW i realizacja wsparcia	Spotkania informacyjne	Czerwiec 2026 **(1 godz. jedno spotkanie)** 1. 22.06 p-le Bocianowo 2. 22.06. Szk. Podst nr 2 3. 23.06. Szkoła Branżowa I stopnia 4. 24.06. Parafialna Szkoła Podstawowa 5. 26.06. Przedszkole Promyczek	Siedziba placówek objętych wsparciem	Lider SCWEW, eksperci SCWEW	Listy obecności, protokół
Opracowywanie materiałów, informacji, postów, udział w szkoleniach sieci współpracy, inne	Spotkania zespołu oraz praca indywidualna ekspertów	Czerwiec-lipiec-sierpień- wg. potrzeb	Siedziba SCWEW, zdalnie	Cały zespół SCWEW	Miesięczna karta Ewidencji godzin
Ewaluacja działań SCWEW za I etap	Opracowanie raportu	31.08.- 10. 09.2026	Siedziba SCWEW,	Lider SCWEW, Ekspert Iwona Reclaf	Raport z realizacji I etapu

	cząstkowego za I etap				
	Opracowanie Harmonogramu działań SCWEW na II etap	27.08-28.08. 2026	Siedziba SCWEW,	Cały zespół SCWEW	Harmonogram działań na II etap